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Dipartimento per le politiche sociali,
del terzo settore e migratorie

Ai Comuni/Ambiti Territoriali Sociali — Soggetti Attuatori
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),
Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2
"Infrastrutture sociali, famiglie, comunita e terzo
settore”, Sottocomponente 1.

e p.c.
Referenti Regionali
Unita di Missione per I’Attuazione del PNRR
unitadimissionepnrrattuazione@lavoro.gov.it
Universita degli Studi di Padova
info.pippi@unipd.it
ANCI - Dipartimento
welfare@anci.it

Oggetto: Avviso pubblico n. 1/2022 PNRR. Indicazioni su tempistiche della fase conclusiva.

In relazione agli interventi finanziati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione
5, Componente 2, Sottocomponente 1, si comunica che, grazie a una recente interlocuzione fra codesto
Ministero e la Commissione Europea, & stato possibile ridefinire i termini per il completamento di milestone
e target, in linea con le scadenze legali e la natura temporanea del dispositivo. Si riportano di seguito
indicazioni a beneficio dei Soggetti Attuatori dell’Avviso 1/2022.

Durata progettuale e rendicontazione del target

In termini generali e per tutte le linee di (sub-)investimento, al fine di tenere conto di eventuali ritardi nella
realizzazione degli interventi programmati, il termine ultimo per lo svolgimento delle attivita progettuali, e
dunque per il raggiungimento del target inizialmente previsto al 31/03/2026, si intende prorogato al
30/06/2026. Tale previsione & da considerarsi direttamente applicabile, pertanto le attivita dei
cronoprogrammi la cui conclusione era inizialmente prevista al 31/03/2026 si intendono automaticamente
prolungate al 30/06/2026; non sara quindi necessario chiedere una modifica del cronoprogramma.

Entro il medesimo termine del 30/06/2026 restano ferme le attivita di presentazione delle evidenze del
raggiungimento del target (cd. “primary evidence”) da caricare nel sistema ReGiS. A tal proposito, come
ribadito anche dalla Commissione Europea, si raccomanda ai Soggetti Attuatori di procedere
tempestivamente al completamento delle attivita di rendicontazione del target al fine di evitare di
concentrare tali adempimenti in prossimita delle scadenze.

Con specifico riferimento alla linea di sub-investimento 1.1.1 “Sostegno alle capacita genitoriali e
prevenzione della vulnerabilita delle famiglie e dei bambini” ne discende la possibilita - per gli ATS che
registrano ritardi - di inserire nuove famiglie (entro e non oltre il 30 ottobre 2025), mantenendo invariata la
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necessita di garantire un percorso di presa in carico costruito sulle esigenze della famiglia e la messa a
disposizione di tutti i dispositivi attivabili per i nuclei beneficiari. Questa opzione, tuttavia, implica una
contrazione dei tempi dell'implementazione per alcuni nuclei famigliari, che presenteranno una durata
dell’accompagnamento inferiore a dodici mesi, con termine finale di chiusura delle attivita al 30/06/2026
(secondo trimestre del 2026), mentre come noto la durata media appropriata sarebbe di diciotto mesi.

Deroghe alla rendicontazione del target

In casi eccezionali, eventuali deroghe al termine generale del 30/06/2026 possono essere accordate fino al
termine ultimo e improrogabile del 31/08/2026, esclusivamente laddove cio sia strettamente funzionale al
conseguimento dei target. Cio sara possibile solo se il titolo giuridico dal quale possa evincersi
inequivocabilmente che le attivita saranno concluse e rendicontate entro il 31 agosto 2026 verra trasmesso
al momento della rendicontazione del target secondo le modalita definite nel Manuale Operativo per il
Soggetto Attuatore e comunque non oltre la data del 30 giugno 2026.

Occorre, tuttavia, specificare che la realizzazione delle attivita progettuali nel periodo compreso tra luglio e
agosto 2026 rappresenta una possibilita assolutamente residuale, a cui € possibile accedere solo
aggiornando il cronoprogramma di progetto in presenza di motivazioni oggettive e dimostrabili e qualora cio
sia funzionale ad assicurare il raggiungimento di un risultato significativo per il rispetto degli impegni assunti
nell’attuazione degli interventi finanziati.

A titolo esemplificativo:
Esempio 1. Linea di investimento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilita”:

Entro il termine della rendicontazione del target secondo le modalita definite nel Manuale Operativo per il
Soggetto Attuatore, e comunque non oltre la data del 30 giugno 2026, viene fornito il contratto che assicura
la consegna dei dispositivi di domotica e la relativa formazione alla persona con disabilita a luglio 2026. La
conferma della rendicontazione dell’attivita conclusa a beneficio della persona con disabilita (cd. “primary
evidence” potra essere trasmessa entro il 31 agosto 2026.

Esempio 2. Linea di sub-investimento 1.3.1 “Housing first/Housing temporaneo”:

Entro il termine della rendicontazione del target secondo le modalita definite nel Manuale Operativo per il
Soggetto Attuatore, e comunque non oltre la data del 30 giugno 2026, una famiglia destinataria di un
progetto housing first ha maturato 4 mesi di permanenza nell'immobile a fronte di un contratto che riconosce
il diritto alla permanenza nell’alloggio assegnato fino al 31 agosto 2026. | membri della famiglia potranno
essere qualificati come beneficiari al 31 agosto 2026 dimostrando il completamento del periodo di 6 mesi di
permanenza.

Esempio 3. Linea di sub-investimento 1.3.2 “Stazioni di posta/Centro servizi”:

Entro il termine della rendicontazione del target secondo le modalita definite nel Manuale Operativo per il
Soggetto Attuatore, e comunque non oltre la data del 30 giugno 2026, il Soggetto Attuatore dimostra che
sono ultimati i lavori di costruzione di una stazione di posta finanziata dall’investimento M5C2 1.3.2 ma il
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collaudo verra ultimato nel mese di luglio 2026. In questo caso entro il mese di agosto dovra essere
confermata la rendicontazione con la presentazione del certificato di collaudo.

Rendicontazione della spesa

Fermo restando il raggiungimento dei target di progetto, la rendicontazione delle spese sostenute fino al 31
agosto 2026 dovra essere completata sul sistema Regis entro e non oltre 31 dicembre 2026.

Aggiornamento tempestivo delle informazioni sui sistemi

Gli ATS/Comuni sono invitati a procedere con la massima sollecitudine all’aggiornamento del sistema
informativo ReGiS, unico strumento idoneo ad assolvere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e
controllo.

Con specifico riferimento alla linea di sub-investimento 1.1.1 si raccomanda inoltre di rafforzare
I'indispensabile attivita di caricamento dei dati richiesti sulla piattaforma RPMonline. Si richiamano i
contenuti della Nota n. 4460 del 04/04/2025 ossia che, per i progetti avviati nella sub-linea 1.1.1, la
realizzazione del risultato possa essere considerata positiva nel caso di raggiungimento del 70% del target
complessivamente programmato in sede di progetto, al netto di eventuali precedenti rimodulazioni gia
approvate.

Supporto ai Soggetti Attuatori

Si ricorda infine che per qualsivoglia chiarimento o necessita, € disponibile la funzionalita "Quesiti PNRR"
all'interno dell’apposita sezione della Piattaforma Multifondo per sottoporre quesiti su problematiche e
dubbiin relazione alla gestione e realizzazione degli interventi. Le Domande Frequenti (cd. “FAQ”), disponibili
nella sezione “Strumenti di supporto” della pagina MLPS dedicata all’Avviso1/2022 nonché nella funzionalita
“Quesiti PNRR”, insieme con il Manuale Operativo per il Soggetto Attuatore, saranno aggiornati tenendo
conto delle disposizioni della presente nota.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle poverta
Romolo de Camillis
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